

План мероприятий («Дорожная карта») по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации обучающихся по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в МБОУ СОШ №1 в 2017-2018 учебном году

№ п/п	Перечень мероприятий	Сроки	Действия по реализации	Ответственный
1. Нормативное правовое обеспечение				
1.1.	Подготовка приказов по организации и проведению государственной итоговой аттестации обучающихся по образовательным программам основного общего (ГИА-9) и среднего общего образования (ГИА-11) в 2017-2018 учебном году с учетом изменений на федеральном уровне	Сентябрь 2017 – июнь 2018	Изучение изменений на федеральном уровне, составление приказов	Катербарг Т.О., директор; Чаппарова Р.С., заместитель директора по УВР
1.2.	Создание банка нормативных документов федерального, регионального, муниципального и школьного уровней по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации в 2017-2018 учебном году	В течении года	Создание банка нормативных документов	Чаппарова Р.С., заместитель директора по УВР
1.3.	Подготовка школьной документации по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации выпускников 9, 11-х классов в 2017-2018 учебном году	В течении года	Банк документов школьного уровня	Чаппарова Р.С., заместитель директора по УВР

№ п/п	Перечень мероприятий	Сроки	Действия по реализации	Ответственный
1.4.	Знакомство участников образовательного процесса с изменениями в Порядке проведения ГИА - 2018	Сентябрь 2017 – июнь 2018	Совещание педагогов, родительские собрания на параллелях 9, 11-х классов, ученические собрания на параллелях 9, 11-х классов, размещение на официальном сайте изменений в Порядке проведения ГИА - 2018	Чаппарова Р.С., заместитель директора по УВР; Ярошенко Н.К., администратор школьного сайта
1.5.	Педсовет по допуску выпускников 9, 11-х классов к ГИА-2018	Май 2018	Анализ выполнения учебных планов	Чаппарова Р.С., заместитель директора по УВР; классные руководители; учителя-предметники
2. Анализ проведения ГИА-9, ГИА-11				

№ п/п	Перечень мероприятий	Сроки	Действия по реализации	Ответственный
2.1.	Подготовка статистического анализа и по итогам ГИА-9, ГИА- 11 в 2017 году	Август- сентябрь 2017	Использование статистических и аналитических материалов в работе педагогов для формирования индивидуальных плана педагогической деятельности по подготовке выпускников к ГИА-9, ГИА- 11	Чаппарова Р.С., заместитель директора по УВР; руководители методических объединений; учителя-предметники выпускных классов
2.2.	Подготовка и проведение совещания с педагогами о результатах ГИА-9, ГИА-11 в 2017 году	Сентябрь 2017	Участие в совещании руководителей методических объединений, учителей-предметников выпускных классов	Чаппарова Р.С., заместитель директора по УВР; руководители методических объединений; учителя-предметники выпускных классов

№ п/п	Перечень мероприятий	Сроки	Действия по реализации	Ответственный
2.3.	<p>Подготовка и проведение заседаний методических объединений учителей-предметников, осуществляющих подготовку и сопровождение к ГИА, по итогам ГИА-9 и ГИА-11, выявление типичных затруднений выпускников при выполнении заданий.</p> <p>Организация работы по внесению изменений в рабочие программы учебных предметов с учетом результатов ГИА-2017.</p>	Сентябрь-октябрь 2017	<p>Анализ выполнения заданий ГИА-9 и ГИА-11 участниками экзамена с различным уровнем подготовки на заседании методических объединений.</p> <p>Организация внесения изменений в рабочие программы учебных предметов с учетом результатов ГИА-2017.</p>	<p>Чаппарова Р.С., заместитель директора по УВР; руководители методических объединений</p>
3. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов				
3.1.	<p>Участие в заседаниях городских методических объединений педагогов, осуществляющих подготовку и ППМС-сопровождение обучающихся к ГИА по итогам ГИА-9, ГИА-11</p>	Сентябрь 2017-май 2018	Участие педагогов в заседаниях ГМО	<p>Чаппарова Р.С., заместитель директора по УВР; руководители методических объединений; учителя-предметники выпускных классов</p>

№ п/п	Перечень мероприятий	Сроки	Действия по реализации	Ответственный
3.2.	Участие в совещаниях с учителями-предметниками, преподающими в 9-х, 11-х классах, по вопросам повышения качества преподавания учебных предметов: математики, русского языка, истории, обществознания, химии и физики	Октябрь 2017	Участие педагогов в совещаниях	Чаппарова Р.С., заместитель директора по УВР; руководители методических объединений; учителя-предметники выпускных классов
3.3.	Участие в серии семинаров-практикумов для учителей по темам, вызывающим наибольшие затруднения у учащихся (использование различных форм урочной и внеурочной деятельности)	Октябрь 2017- май 2018	Участие педагогов в городских семинарах-практикумах	Учителя-предметники выпускных классов
3.4.	Изучение предварительного выбора экзаменов выпускниками 9-х, 11-х классов	Сентябрь- декабрь 2017	Анкетирование	Классные руководители; учителя-предметники
3.5.	Проведение репетиционного итогового сочинения в 11-х классах	ноябрь 2017	Распределение выпускников по аудиториям, подготовка к заполнению бланков регистрации и работ. Выявление учащихся, испытывающих затруднения	Чаппарова Р.С., заместитель директора по УВР; руководители методических объединений; учителя-предметники выпускных классов

№ п/п	Перечень мероприятий	Сроки	Действия по реализации	Ответственный
3.6.	Анализ затруднений выпускников 11-х классов по вопросам написания итогового сочинения	ноябрь 2017	Заседание методического объединения учителей русского языка и литературы	Саражакова Г.Г., руководитель методического объединения учителей русского языка и литературы
3.7.	Участие 11-х классов в online консультациях по подготовке к итоговому сочинению	Сентябрь-ноябрь 2017	Организация 11-х классов к участию в online консультациях по подготовке к итоговому сочинению	Чаппарова Р.С., заместитель директора по УВР; учителя русского языка и литературы 11-х классов
3.8.	Анализ затруднений выпускников по результатам тренировочных и диагностических работ по русскому языку и математике в 9, 11-х классах	В течение года	Заседания методических объединений учителей русского языка и литературы, математики	Руководители методических объединений русского языка и литературы, математики; учителя-предметники выпускных классов
3.9.	Анализ затруднений выпускников по результатам тренировочных и диагностических работ по предметам по выбору в 9, 11-х классах	В течение года	Заседания методических объединений учителей-предметников	Руководители методических объединений; учителя-предметники выпускных классов

№ п/п	Перечень мероприятий	Сроки	Действия по реализации	Ответственный
3.10	Проведение пробного экзамена по английскому языку (говорение)	Март 2018	Настройка необходимого оборудования, программного обеспечения	Алибаева М.М., руководитель методического объединения учителей английского языка
3.11.	Сопровождение учащихся, испытывающих затруднения в освоении учебного материала	Сентябрь 2017-май 2018	Индивидуальные планы работ	Учителя-предметники выпускных классов, педагоги-психологи
3.12.	Организация участия выпускников в онлайн консультациях, практических занятиях	В течение года по отдельному графику	Он-лайн консультации	Классные руководители; Тихонов А.Р., техник
3.13.	Анализ хода подготовки выпускников к ГИА-9, ГИА-11	Декабрь 2017 – март 2018	Совещание при директоре	Чаппарова Р.С., заместитель директора по УВР
3.14.	Составление графика консультаций по подготовке к государственной итоговой аттестации	Сентябрь 2017	Размещение графика на информационном стенде, на официальном сайте школы	Чаппарова Р.С., заместитель директора по УВР; учителя-предметники выпускных классов

№ п/п	Перечень мероприятий	Сроки	Действия по реализации	Ответственный
3.15.	Выполнение в полном объеме теоретической и практической части учебных программ по предметам	Декабрь 2017, май 2018	Анализ реализации программ	Чаппарова Р.С., заместитель директора по УВР; учителя-предметники выпускных классов
4. Организация информирования участников государственной итоговой аттестации, их родителей (законных представителей), общественности по вопросам организации и проведения				
4.1.	Изучение методических рекомендаций по подготовке выпускников 9, 11-х классов к государственной итоговой аттестации	В течении года	Консультации на предметных методических объединениях	Руководители методических объединений; учителя-предметники выпускных классов
4.2.	Изучение нормативных документов по формам проведения государственной итоговой аттестации выпускников 9, 11-х классов	В течении года	Консультации для учителей-предметников	Чаппарова Р.С., заместитель директора по УВР
4.3.	Ознакомление выпускников 9, 11-х классов с формами проведения государственной итоговой аттестации	Октябрь 2017	Классные часы, консультации для выпускников 9, 11-х классов	Чаппарова Р.С., заместитель директора по УВР

№ п/п	Перечень мероприятий	Сроки	Действия по реализации	Ответственный
4.4.	Изучение нормативно-правовой документации учителями-предметниками, классными руководителями по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации в 2017-2018 учебном году	В течении года	Консультация для учителей-предметников, классных руководителей	Катербарг Т.О., директор; Чаппарова Р.С., заместитель директора по УВР; классные руководители; учителя-предметники выпускных классов
4.5.	Изучение методических рекомендаций по подготовке выпускников 9, 11-х классов к государственной итоговой аттестации	В течении года	Консультации на предметных методических объединениях	Руководители методических объединений; учителя-предметники выпускных классов
4.6.	Информирование участников итоговой аттестации по вопросам организации и проведения государственной итоговой аттестации в соответствии с документами Министерства образования и науки РФ, Рособнадзора, Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный центр тестирования», Федерального государственного научного учреждения «Федеральный институт педагогических измерений», Департамента образования и молодежной политики ХМАО-Югры,	В течении года	Организация консультаций для учащихся, родительских собраний, классных часов	Чаппарова Р.С., заместитель директора по УВР; классные руководители; учителя-предметники выпускных классов

№ п/п	Перечень мероприятий	Сроки	Действия по реализации	Ответственный
	департамента образования Администрации города			
4.7.	Информирование выпускников о правилах поведения в пунктах проведения экзаменов, в том числе о допущенных нарушениях в 2017 году порядка проведения государственной итоговой аттестации на школьных собраниях	В течении года	Организация консультаций для учащихся, родительских собраний, классных часов	Чаппарова Р.С., заместитель директора по УВР; классные руководители

№ п/п	Перечень мероприятий	Сроки	Действия по реализации	Ответственный
4.8.	Размещение официальных документов Рособнадзора, Министерства образования и науки Российской Федерации, федерального государственного учреждения «Федеральный центр тестирования», федерального государственного научного учреждения «Федеральный институт педагогических измерений», Департамента образования и молодежной политики ХМАО - Югры, департамента образования Администрации города, регламентирующих проведение государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего образования, на официальном информационном сайте и стендах школы	В течении года	Размещение информации на сайте школы	Тихонов А.Р., техник

№ п/п	Перечень мероприятий	Сроки	Действия по реализации	Ответственный
4.9.	Организация работы телефонов «горячей линии». Организация консультирования выпускников 9, 11-х классов и их родителей (законных представителей), по вопросам проведения государственной итоговой аттестации	Сентябрь 2017-май 2018	Размещение информации для учащихся 9, 11-х классов и их родителей на информационном стенде школы, на официальном сайте школы	Чаппарова Р.С., заместитель директора по УВР
4.10.	Изучение состояния информированности выпускников 9, 11-х классов и их родителей (законных представителей) по вопросам проведения государственной итоговой аттестации	Март 2018	Анкетирование	Чаппарова Р.С., заместитель директора по УВР; классные руководители
4.11.	Информирование выпускников о расписании экзаменов, пунктах их проведения	Март - апрель 2018	Информационные листы, размещение расписания экзаменов на школьном сайте	Чаппарова Р.С., заместитель директора по УВР; классные руководители
4.12.	Оформление уголков по подготовке к государственной итоговой аттестации в учебных кабинетах	В течении года	Оформление уголков по подготовке к экзаменам в учебных кабинетах	Учителя-предметники выпускных классов
4.13.	Оформление информационно-методического стенда по подготовке к государственной итоговой аттестации в 2017-2018 учебном году	В течении года	Оформление стенда «Государственная итоговая аттестация 2018»	Чаппарова Р.С., заместитель директора по УВР

№ п/п	Перечень мероприятий	Сроки	Действия по реализации	Ответственный
<p>5. Обеспечение условий организации и проведения государственной итоговой аттестации обучающихся освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего образования.</p>				
5.1.	<p>Проведение промежуточного контроля сформированности ключевых компетенций выпускников 9, 11-х классов и качества подготовки к государственной итоговой аттестации</p>	<p>Декабрь 2017, февраль 2018</p>	<p>Репетиционные экзамены (форма ОГЭ и ЕГЭ) с анализом результатов на совещании при директоре</p>	<p>Чаппарова Р.С., заместитель директора по УВР; руководители методических объединений; учителя-предметники выпускных классов</p>
5.2.	<p>Психологическое сопровождение выпускников 9, 11-х классов, педагогов по вопросам подготовки к государственной итоговой аттестации</p>	<p>В течении года</p>	<p>Консультация психолога: 1. Подготовка к сдаче ГИА 2. Как справиться со стрессом 3. Снижение эмоционального напряжения. Диагностика уровня тревожности выпускников (9, 11 классы – тест школьной тревожности Ромицина) Психологические тренинги: - «Развитие стрессоустойчивости школьников»;</p>	<p>Кравченко Ю.О., Гогина В.В., педагоги-психологи</p>

№ п/п	Перечень мероприятий	Сроки	Действия по реализации	Ответственный
			<ul style="list-style-type: none"> - «Формирование профессионального самоопределения»; - «Мы можем все» (мотивационный тренинг для старшеклассников) Классные часы: <ol style="list-style-type: none"> 1. «Тревожность, как с ней бороться» 2. «Тайм-менеджмент или как всё успевать?» 3. «Готовимся к ГИА»; 4. «Экзамены. Стресс» 	
5.3.	Психологическое сопровождение, родителей выпускников 9, 11-х классов по вопросам подготовки к государственной итоговой аттестации	В течении года	Родительские собрания: «Влияние семьи на подготовку старшеклассника к ГИА» «Особенности общения с ребенком в период сдачи ГИА» Буклеты для родителей, учащихся: «Мой ребенок в 9 классе»; «Рекомендации педагога-психолога учащимся 9-х и 11-х классов и их	Кравченко Ю.О., Гогина В.В., педагоги-психологи

№ п/п	Перечень мероприятий	Сроки	Действия по реализации	Ответственный
			<p>родителям по подготовке к ГИА»; Ведение рубрики на сайте школы «Подготовка к ГИА»</p>	
5.4.	<p>Психологическое сопровождение учителей-предметников 9, 11-х классов по вопросам подготовки к государственной итоговой аттестации</p>	<p>В течении года</p>	<p>Консультации для педагогов по снижению эмоционального напряжения. Рекомендации по взаимодействию с учениками в период подготовки к ГИА. Релаксационный тренинг для учителей</p>	<p>Кравченко Ю.О., Гогина В.В., педагоги-психологи</p>
5.5.	<p>Организация итогового повторения на уроках по всем предметам в 9, 11-х классах</p>	<p>Апрель – май 2018</p>	<p>Посещение уроков, составление справок, освещение итогов контроля на совещании при директоре</p>	<p>Чаппарова Р.С., заместитель директора по УВР; руководители методических объединений; учителя-предметники выпускных классов</p>

№ п/п	Перечень мероприятий	Сроки	Действия по реализации	Ответственный
6. Формирование и ведение региональной информационной системы обеспечения проведения государственной итоговой аттестации				
6.1.	Получение из департамента образования программного обеспечения для формирования региональной информационной системы обеспечения проведения государственной итоговой аттестации	Октябрь 2017	Формирование региональной информационной системы	Чаппарова Р.С., заместитель директора по УВР; Ботова В.В., системный администратор
6.2.	Формирование базы данных выпускников и экзаменов	Ноябрь 2017 – март 2018	Сбор согласия на обработку персональных данных, заявлений на участие в государственной итоговой аттестации, оформление журнала учета заявлений	Чаппарова Р.С., заместитель директора по УВР; классные руководители выпускных классов
6.3.	Создание и ведение информационной системы участников государственной итоговой аттестации	Ноябрь 2017 – март 2018	Формирование региональной информационной системы	Чаппарова Р.С., заместитель директора по УВР; классные руководители выпускных классов

№ п/п	Перечень мероприятий	Сроки	Действия по реализации	Ответственный
6.4.	Формирование транспортных схем, маршрутов следования и доставки выпускников в пункты проведения	Март 2018	Формирование транспортных схем	Чаппарова Р.С., заместитель директора по УВР
6.5.	Обеспечение выпускников в ППЭ питьевым режимом и средствами обучения, разрешенными к использованию на экзаменах	Май – июнь 2018	Распределение обязанностей по доставке между классными руководителями по обеспечению пунктов проведения питьевым режимом и разрешенными к использованию средствами обучения	Чаппарова Р.С., заместитель директора по УВР; классные руководители выпускных классов
7. Обеспечение общественного наблюдения за ходом проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего образования				

№ п/п	Перечень мероприятий	Сроки	Действия по реализации	Ответственный
7.1.	Информирование выпускников 9, 11-х классов, их родителей (законных представителей) о порядке организации общественного наблюдения за ходом проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного и среднего общего образования	Февраль – май 2018	Классные часы, родительские собрания	Чаппарова Р.С., заместитель директора по УВР; классные руководители выпускных классов
7.2.	Сбор заявлений на аккредитацию общественного наблюдения	Апрель 2018	Встречи с родителями	Чаппарова Р.С., заместитель директора по УВР; классные руководители 8-х, 10-х классов

№ п/п	Перечень мероприятий	Сроки	Действия по реализации	Ответственный
7.3.	Информирование общественности о порядке организации общественного наблюдения (контроля) за ходом проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего образования	Май – июнь 2018	Ознакомление общественных наблюдателей с их правами и обязанностями, предоставление общественным наблюдателям нормативно-правовых документов, методических материалов, регламентирующих проведение государственной итоговой аттестации	Чаппарова Р.С., заместитель директора по УВР
7.4.	Выдача удостоверений общественным наблюдателям	Май 2018	Ознакомление общественных наблюдателей с распределением по пунктам проведения государственной итоговой аттестации	Чаппарова Р.С., заместитель директора по УВР
8. Проведение мероприятий по ознакомлению участников государственной итоговой аттестации с полученными ими результатами				

№ п/п	Перечень мероприятий	Сроки	Действия по реализации	Ответственный
8.1.	Информирование участников государственной итоговой аттестации с местом ознакомления с полученными ими результатами	Март, апрель 2018	Информация на школьном сайте, на информационном стенде школы	Чаппарова Р.С., заместитель директора по УВР; Тихонов А.Р., техник
8.2.	Ознакомление выпускников с протоколами государственной итоговой аттестации	Июнь 2018	Ознакомление под подпись выпускников с протоколами экзаменов, сбор заявлений выпускников на апелляцию	Чаппарова Р.С., заместитель директора по УВР; классные руководители
9. Организация мероприятий по подготовке специалистов, привлекаемых к проведению государственной итоговой аттестации обучающихся освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего образования				

№ п/п	Перечень мероприятий	Сроки	Действия по реализации	Ответственный
9.1.	Формирование состава организаторов, привлекаемых к проведению государственной итоговой аттестации	Декабрь 2017	Формирование региональной базы данных организаторов	Чаппарова Р.С., заместитель директора по УВР; руководители методических объединений; учителя школы
9.2.	Участие в обучающем инструктаже организаторов в пунктах проведения ЕГЭ, ОГЭ	Март, май, июнь 2018	Инструктаж, знакомство с методическими рекомендация по вопросам организации и проведения ГИА в пунктах проведения ЕГЭ, ОГЭ	Чаппарова Р.С., заместитель директора по УВР; учителя
10. Формирование школьной базы данных государственной итоговой аттестации				
10.1.	Создание и ведение базы данных школы	Октябрь 2017	Формирование базы данных выпускников	Чаппарова Р.С., заместитель директора по УВР; Ботова В.В., системный администратор

№ п/п	Перечень мероприятий	Сроки	Действия по реализации	Ответственный
10.2.	Создание и ведение базы данных участников в период государственной итоговой аттестации	Декабрь 2017 – март 2018	Формирование экзаменационных папок, формирование базы данных выпускников	Чаппарова Р.С., заместитель директора по УВР; Ботова В.В., системный администратор; классные руководители